

ITEM	ETAPAS	VALOR TOTAL	%	MESES					
				1	2	3	4	5	
I	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 54.642,03	1,76%	30,00%	35,00%	35,00%			100,00%
				R\$ 16.392,61	R\$ 19.124,71	R\$ 19.124,71			54.642,03
II	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 141.459,61	4,55%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
				R\$ 28.291,92	R\$ 28.291,92	R\$ 28.291,92	R\$ 28.291,92	R\$ 28.291,92	141.459,61
III	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 19.918,39	R\$ 0,01	30,00%	35,00%	35,00%			100,00%
				R\$ 5.975,52	R\$ 6.971,44	R\$ 6.971,44			19.918,39
IV	TERRAPLANAGEM	R\$ 308.119,47	9,90%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		100,00%
				R\$ 61.623,89	R\$ 92.435,84	R\$ 92.435,84	R\$ 61.623,89		308.119,47
V	PAVIMENTAÇÃO (TSD E CAPA SELANTE)	R\$ 495.526,63	15,93%		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%
					R\$ 99.105,33	R\$ 148.657,99	R\$ 148.657,99	R\$ 99.105,33	495.526,63
VI	AQUISIÇÃO DOS LIGANTES BETUMINOSOS	R\$ 1.171.871,34	37,67%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100,00%
				R\$ 292.967,84	R\$ 292.967,84	R\$ 292.967,84	R\$ 292.967,84		1.171.871,34
VII	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	R\$ 495.689,11	15,93%		20,00%	30,00%	50,00%		100,00%
					R\$ 99.137,82	R\$ 148.706,73	R\$ 247.844,55		495.689,11
VIII	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 209.539,09	6,74%					100,00%	100,00%
								R\$ 209.539,09	209.539,09
IX	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 17.629,06	0,57%					100,00%	100,00%
								R\$ 17.629,06	17.629,06
X	INFRA ESTRUTURA ORLA DA BARRAGEM	R\$ 196.541,77	6,32%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
					R\$ 49.135,44	R\$ 49.135,44	R\$ 49.135,44	R\$ 49.135,44	196.541,77
Preços parciais (R\$)		R\$ 3.110.936,50	R\$	R\$ 405.251,78	R\$ 687.170,34	R\$ 786.291,91	R\$ 828.521,64	R\$ 403.700,84	3.110.936,50
Preços acumulados (R\$)				R\$ 405.251,78	R\$ 1.092.422,11	R\$ 1.878.714,02	R\$ 2.707.235,66	R\$ 1.496.122,96	3.110.936,50
Percentuais parciais (%)		100,00%	100,00%	13,03%	22,09%	25,28%	26,63%	12,98%	100,00%
Percentuais acumulados (%)						13,03%	35,12%	60,39%	87,02%

IRAQUARA/BAHIA, 09 DE MAIO 2024

Prefeitura Municipal de Iraquara/BA
Responsável Técnico

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 09:41:52 do dia 18/10/2024
 Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/ABE24236D7D6930474FDB8199EA3CA79>
 ou utilize o QR Code ao lado.

